

Утверждаю
 Директор МБОУ «Куломзинская СШ»
 М.А. Сарсикеева



**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
 Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
 в рамках реализации федеральной проект «Современная школа» национального проекта «Образование»
 на базе МБОУ «Куломзинская СШ»
 в 2023 – 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов) на базе которых планируется создание Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.
2.	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развития Центра образования «Точка роста» в 2023 году	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Куломзинская СШ»	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.
4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30 августа 2023 г.
5.	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта МБОУ «Куломзинская СШ» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Зам. директора по ВР Велигурова В.В.	С 09.12.2022 г. – в течение года
6.	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.

7.	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	МБОУ «Куломзинская СШ»	До 30 августа 2023 г.
9.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор школы	До 1 сентября 2023 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	До 1 сентября 2023 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 01 августа 2023 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	До 25 августа 2023 г.
13.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Цentra «Точка роста»	До 25 августа 2023 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Цentra «Точка роста»	Согласно отдельному графику
15.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Цentra «Точка роста»	01 сентября 2023 г.
16.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Цentra «Точка роста»	До 01 октября 2023г., далее ежеквартально